

ANEXO ÚNICO

Obs: o Projeto completo será desenvolvido em 36 meses de acordo com o item 10 – Delivery and Insurance do Contrato

ATIVIDADE	Resp	2010				2011												2012											
		S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Adjudicação Contrato			x																										
Aceitação do Sistema																													
Capacidade Completa																											x		
Capacidade Inicial																							x						
Capacitação de Recursos Humanos				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Construção das Instalações							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	→										
Design & Desenvolvimento							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Desenvolvimento do Protótipo								x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Escolha dos Locais		x																											
Garantia e Assist Técnica																												→	
Integração e Instalação															x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Licitação						x	x																						
Projetos Básicos de Construção			x	x	x																								
Provas do Sistema																									x	x	x	→	
Providências Preliminares		x	x	x	x	x																							
Revisão das Especificações								x																					
Revisão do Projeto														x															

Gen Ex RUI MONARCA DA SILVEIRA
Chefe do DECEX

“ACADEMIA MILITAR: DOIS SÉCULOS FORMANDO OFICIAIS PARA O EXÉRCITO”